

平顶山市湛河区人民政府办公室文件

平湛政办〔2023〕35号

湛河区人民政府办公室 关于印发平顶山市湛河区“今冬明春”园林绿化 提升实施方案的通知

各街道办事处，区直相关单位：

《平顶山市湛河区“今冬明春”园林绿化提升实施方案》已经区政府研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行。



平顶山市湛河区“今冬明春”园林绿化提升 实施方案

为全面贯彻落实习近平总书记生态文明思想，推进美丽湛河建设，加快城市园林绿化建设，提升城市园林绿化水平，掀起今冬明春园林绿化建设的新高潮，结合我区实际，现制定湛河区今冬明春城市园林绿化提升实施方案如下：

一、工作目标

加强我区城区今冬明春园林绿化建设，按照把“节点当景点、街区当景区”“一街一特色”的建设思路，对城市道路及周边进行绿化提升，以建设小微绿地、游园（口袋公园）和生态道路为抓手，对厂矿企业、医院学校、商场超市、城市村庄和路口节点周边实施全面绿化建设，达到“应绿尽绿，见缝插绿，拆违建绿，无黄土裸露”的建设要求。

二、主要任务

（一）各街道办事处工作任务

1. 实施空地绿化。对辖区现有空闲土地进行逐块调查，重点对辖区内边角地、无主地、废弃地等进行全面排查；除一年内即将开工建设的项目用地和区直单位实施的绿化项目以外，均应列入今冬明春绿化范围。由属地办事处列出《今冬明春城区园林绿化治理清单》，按清单自行绿化，做到辖区内绿化全覆盖。

2. 拆除围挡绿化。对现有闲置围挡或各类地下建设工程出正

负零（无基坑）的围挡，全部拆除；现有在建项目围挡要按规定退让道路绿线，并进行绿化；达到一定宽度的绿化带，可在绿化带中间建设绿道步行道，有条件的地段，可建设绿荫停车场。打造 1—2 条拆围退围后长度不足 50 米的绿化建设示范路段。

3. 抓好机关、事业单位绿化。充分调动辖区内机关、企事业单位积极性，开展以绿化、美化、亮化为主要内容的环境卫生大提升行动，特别是市区主次干道两侧的机关、事业单位，要结合实际因地制宜，能够拆墙透绿的要拆墙透绿，不能拆墙透绿的对围墙内外进行墙体绿化。具备条件的建筑，可借鉴第四代建筑理念，适当进行楼体绿化。列出《今冬明春城区单位周边绿化及拆墙透绿清单》。

4. 督促指导辖区村（社区）、厂矿企业、医院、学校等做好空闲地、庭院及周边绿化。充分发动村民、企事业单位等社会力量，以环境综合整治为抓手，自行实施绿化、美化、亮化，围绕厂矿、企业、医院、院校周边区域打造城市绿化亮点。

5. 各办事处要按时完成前期报送的东环路与轻工路交叉口、城乡路与轻工路交叉口东北角、诚朴路小学对面涵洞南侧、莲花盆牌坊北侧路西、亚兴路碧桂园对面、稻香路南段两侧（办事处东墙）等 23 处需各办事处自行实施的边角地、黄土裸露地块及后续排查发现面积小于 300 平方米地块的增绿补绿工作。

6. 抓好示范创建和建设任务。各办事处和绿化任务涉及单位，要树立精品意识，打造绿化建设的示范路段。按照时间节点完成

《今冬明春城区园林绿化治理清单》《今冬明春城区单位周边绿化及拆墙透绿清单》和《全区今冬明春园林绿化建设项目任务清单》所确定的绿化建设任务。

（二）区直相关部门工作任务

1. 对区管道路进行认真排查，对现有区管道路行道树缺失情况进行补栽，有条件的地段，可建设绿荫停车场。对区级绿化管养第三方公司管养的现状绿化进行排查，完成补植提档等绿化工作；完成湛南路路南后城段、湛南路路南国铁东沟向东、城乡路神马大道与轻工路之间路东、高招办南侧道路两侧边沟内、李苗路北段苗侯红绿灯北至三岔路口、郭庄收储地块西南角、恒新路路北等 20 处边角地、黄土裸露地块增绿补绿及绿化提档工作。（牵头单位：区住房和城乡建设局、区城市管理局，配合单位：各街道办事处）

2. 重点做好新建道路和道路交叉口绿化建设，做到道路绿化全覆盖；加强游园绿地升级改造和口袋公园建设，完成不少于 20 个 300 平方米以上小微绿地和 3—5 个口袋公园建设任务，打造 1—2 条拆围退围后长度 50 米以上的绿化建设示范路段。（牵头单位：区住房和城乡建设局，配合单位：各街道办事处）

3. 下达拆迁通知书或告知书，指导拆除围挡；结合城区绿地系统规划和各建设单位主要任务，提供绿化空地。（牵头单位：市自然资源和规划局湛河分局、区住房和城乡建设局、区城市管理局，配合单位：各街道办事处）

4.做好辖区腾退苗木的普查统计工作，腾退苗木用于我区今冬明春城市绿化，为建设单位绿化提供相关苗木信息，并做好沟通衔接。（牵头单位：区农业农村水利局、区住房和城乡建设局，配合单位：各街道办事处、各建设单位）

三、工作步骤

（一）排查阶段（2023年11月10日—2023年11月20日）

各单位对照主要任务，立即行动，对辖区内黄土裸露地块、可绿化的建设用地、占压城市道路绿线的建筑围挡等进行全面排查，明确项目位置，确定建设面积，科学编制初步方案，于11月20日前报区住房和城乡建设局汇总。

（二）准备阶段（2023年11月20日—2023年11月30日）

在施工过程中，采取节约型设计，优先选用曹镇乡本地乡土树种，节约建设成本，杜绝面子、形象工程。经区政府研究确定的绿化建设工程项目，要做好项目用地拆迁，建设单位依法依规推进项目立项、评审、招投标等前期工作，确保项目顺利实施。

（三）实施阶段（2023年11月30日—2024年4月30日）

2023年12月底前，各办事处重点进行围挡拆除腾地、村庄拆违腾地，空闲地垃圾清理和平整覆土。2024年1月份绿化初具规模，能够有部分符合观摩条件的绿化示范路、游园项目可供观摩。2024年2月底春节前，实现今冬明春绿化任务大头落地。2024年3月底完成今冬明春绿化的扫尾工程。

四、组织保障

（一）加强领导，明确任务。开展城市今冬明春园林绿化提升工作是市、区关于推进城市高质量发展的一项重要举措，各街道办、区直各单位要把思想和行动统一到市委、区委的工作要求上来，精心组织、周密部署，高标准、高质量完成今冬明春绿化提升工作任务。

（二）压实责任，抓好落实。各街道办、区直各单位要主动谋划，压实责任，在土地征迁（征租）、拆违、现场协调等方面，相互配合，形成合力，着力解决工作遇到的困难和问题，合规合法推进园林绿化建设，确保全市今冬明春绿化提升工作于2024年4月30日前全部完成。区住房和城乡建设局要做好今冬明春园林绿化技术指导工作。

（三）开展竞赛，实施奖惩。区政府将采取观摩、评比的形式，推动今冬明春绿化工作开展。各街道办、区直各单位要抢抓绿化季节，及早布局，多举措开展绿化建设，迅速在全市掀起你追我赶，比数量、比质量、比进度、比成效的冬春绿化热潮。区财政局于2024年4月底前对各街道办、区直各单位今冬明春绿化任务完成情况进行评比奖惩。

（四）强化督导，确保成效。区委区政府督查局要组织有关单位，对全区绿化提升工作开展专项督查，通报城区绿化提升工作有关情况，对思想不重视、行动迟缓、工作成效不明显的单位，按相关程序予以通报批评，确保园林绿化工作取得实际成效。

- 附件：
1. 今冬明春城区园林绿化治理清单
 2. 今冬明春城区单位周边绿化及拆墙透绿清单
 3. 全区今冬明春园林绿化建设项目任务清单
 4. 今冬明春园林绿化任务完成时间节点表

附件1

今冬明春城区园林绿化治理清单

序号	位置区域	面积 (平方米)	类 别	完成时间	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
	注：“类别”主要是指除附件3所列出的建设项目任务之外的小微绿地建设，现有道路、公园等城市绿地缺株断垄的补植补种，黄土裸露的治理，行道树的补栽等。				

附件2

今冬明春城区单位周边绿化及拆墙透绿清单

序号	单位	位置	具体任务描述	完成 时间	联系人 及电话	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						

全区今冬明春园林绿化项目任务清单

序号	位置区域	面积（平方米）	类别	完成时间	备注
1	湛南路路南后城段	300	空闲地绿化	2024年1月	
2	湛南路路南国铁东沟向东	100	空闲地绿化	2023年12月	
3	城乡路神马大道与轻工路之间路东	4000	空闲地绿化	2024年1月	
4	高招办南侧道路西侧边沟内	800	空闲地绿化	2024年1月	
5	姚电大道南侧铁路沿线西侧	1200	空闲地绿化	2024年1月	
6	碧桂园北侧路西护坡	300	空闲地绿化	2024年1月	
7	黄河路开源路交叉口南侧边沟内	800	空闲地绿化	2023年12月	
8	李苗路北段苗侯红绿灯北至三岔路口	500	空闲地绿化	2024年1月	
9	郭庄收储地块西南角	13800	空闲地绿化	2024年1月	
10	凌云路南段-湛南路至和顺路	3400	空闲地绿化	2024年1月	
11	姚电大道与叶宝路交叉口	150	空闲地绿化	2023年12月	
12	姚电大道与稻香路交叉口东南角	650	空闲地绿化	2023年12月	
13	恒新路路北	120	违建拆除后绿化	2024年1月	
14	老叶宝路南北两侧（李乡宦段）	300	空闲地绿化	2024年1月	
15	姚孟办事处前	300	空闲地绿化	2024年1月	
16	凤凰山	40000	空闲地绿化	2024年1月	
17	凤凰山弯道东侧	800	空闲地绿化	2024年1月	
18	稻香路小学西侧	4000	空闲地绿化	2023年12月	
19	湛南路（稻香路小学北门至凌云路段）	10000	空闲地绿化	2023年12月	
20	规划七路东段两侧	8400	空闲地绿化	2023年12月	

21	东环路路西后城段	150	空闲地绿化	2024年3月	
22	东环路路西后城段	400	空闲地绿化	2024年1月	
23	东环路路东后城段	500	空闲地绿化	2024年1月	
24	东环路与轻工路交叉口	15	围挡后退绿化	2024年1月	
25	轻工路城乡路交叉口东北角	50	空闲地绿化	2023年1月	
26	神马大道城乡路西南角	50	空闲地绿化	2024年1月	
27	易龙花园东侧对面	50	空闲地绿化	2023年12月	
28	姚新路苗侯段	100	围挡后退绿化	2023年12月	
29	光明路与湛南路交叉口东北方向	15	空闲地绿化	2024年1月	
30	翡翠路	50	空闲地绿化	2024年1月	
31	检察院门口树木补栽	15	空闲地绿化	2024年1月	
32	光湛路口东南角美食巷东边方块	15	空闲地绿化	2024年1月	
33	光湛路口东南角道牙上	15	违建拆除后绿化	2023年12月	
34	老叶宝路全线两侧（姚孟村段）	1100	围挡后退绿化	2023年12月	
35	李乡宦村村口东西两侧	30	空闲地绿化	2023年12月	
36	稻香路南段西侧（办事处东墙）	43	空闲地绿化	2023年12月	
37	姚电大道至凌云路东北角	900	空闲地绿化	2023年12月	
38	李堂社区村道两侧补栽	300	空闲地绿化	2023年12月	
39	西苑路西段补栽	200	增绿补绿	2023年12月	
40	诚朴路小学对面涵洞两侧	50	空闲地绿化	2023年12月	
41	湛南路两侧（育新幼儿园至沁园东路段）	200	空闲地绿化	2023年12月	
42	双鹤药业北门	450	企业绿化	2024年1月	
43	赛尔丝西门	450	企业绿化	2024年1月	
合计		95068			

